

Model 4L

AKTØR	PROCES	AKTIVITET	DOKUMENTER		
Rådgiver	Projektgrundlag – bygværk		Projektgrundlag – bygværk		
			Oversigtstegninger – arkitekt		
			Statiske beregninger – bygværk		
			Oversigtstegninger – konstruktion		
			Oversigtstegninger – el		
			Risikospecifikation – montage		
			Hulplaner		
			Projekgrundlag-elementer		
			Fugearmeringsplaner		
			Krav bygningsdelsdetaljer		
Bygværksprojektering	Bygværksprojektering		Arbejdsbeskrivelse – leverance, inkl. bygningsdelsbeskrivelser		
			Arbejdsbeskrivelse – montage, inkl. bygningsdelsbeskrivelser		
			Krav samlingsdetaljer		
			Samlingsdetaljer		
			Elementinddeling		
			Risikospecifikation – elementer		
			Bygningsdelsstegninger *		
			Bygningsdelspecificationer		
			Statiske beregninger – elementer		
			Elementlister		
Elementprojektering	Elementprojektering		Nummerplaner		
			Bygningsdelsdetaljer		
			Arbejdsstegninger		
			Indstøbninger for løft, montage, afstivning og understøtning		
			Leverandørbrugsanvisning		
		Fremstilling og leverance	Fremstilling og leverance		Plan for montage
					Montageplanlægning
					Montageforholds indflydelse på projektering
					Planlægning og projektering af afstivninger og understøtninger
					Planlægning og projektering af fastgørelser
Montage	Montage				

* Bygningsdelstegninger udføres kun efter leverandørens behov.